



24.4.2024

Kanervan päiväkodin sisäilmaryhmä

Aika 23.4.2024 klo 13.00–13.30
Paikka Teams-kokous
Läsnä Sari Kölli-Torvinen
Marja-Leena Peltomäki
Tommy Larvi
Kimmo Käki
Emma Muurinen
Sanni Manninen
Mats Saari
Sirpa Aalto
Kirsi Sipilä
Harri Arvila
Jani Paananen
Jarno Lahdensalo
Petri Lönnblad, Insinööri Studio Oy
Ismo Kirves, pj. & siht.

1. Korjaussuunnitelmien tilanne
Suunnittelupalaveri pidetty 26.3. Palaverissa käyty läpi korjattavat kohdat, rakenteiden riskikohdat ja kohteessa havaitut ongelmat.

Suunnitelmat valmiit, suunnitelmia täydennetään kohteessa pidettyjen katselmusten perusteella.
2. Katselmukset
Tehty rakenneavaus h. 28 ja katselmus siihen 22.4. Sovittu kahdesta muusta rakenneavauksesta h. 01 ja 16.
3. Laadunhallinta
Puhtaudenhallinta-asiakirjan mukaisesti.
4. Korjaustöiden aikataulu
Korjaustyöt aloitettu ikkunakarmirakenteiden tiivistyksillä ja vanhojen mattopinnoitteiden poistolla. Katselmuksen perusteella korjaustyöt hieman laajentuvat huoneissa 01 ja 28. Kokonaisaikataulu 2–3 kk, joka tarkentuu lopullisten korjaussuunnitelmien valmistuttua.
5. Seuraava kokous
Elokuun alussa.



24.4.2024

Jakelu

Läsnä olleet
Tero Huusko
Pia Gråsten-Jääskeläinen
Anne Hupanen
Leila Hietala
Pekka Johansson
Leila Hietala
Vesa Minkkinen
Katja Niemimäki